



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA IDRICO DEL GRAN SASSO

### **DECRETO N. 29 DEL 15 FEBBRAIO 2022**

**Oggetto:** Definizione degli obiettivi e del rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi oggetto degli incarichi affidati al Commissario ed ai sub-commissari per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso – Anno 2022.

#### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA IDRICO DEL GRAN SASSO**

**visto** l'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, avente ad oggetto «Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso»;

**visto** il DPCM 5 novembre 2019, avente ad oggetto «Nomina del Prof. Corrado Gisonni a Commissario straordinario con il compito di sovrintendere alla progettazione, all'affidamento, e all'esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso, ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55»;

**visto** il DPCM 22 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti con il n. 47 del 12 gennaio 2022, avente ad oggetto la proroga dell'incarico del prof. Corrado Gisonni a Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso sino al 30 giugno 2023;

**visto** il DPCM 28 febbraio 2020, avente ad oggetto «Costituzione della struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario Straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso», registrato dalla Corte dei Conti con il n. 409 del 6 marzo 2020;

**visto**, in particolare, il disposto dei commi 2 e 5 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in combinato disposto con gli articoli 15 comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed articolo 23-ter, comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;

**visto** il decreto interministeriale 18 agosto 2020, n. 357, concernente la determinazione del trattamento economico del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso;

**considerato** che il Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso ha efficacemente svolto l'attività prevista a partire dal 5 novembre 2019 e fino al 31 dicembre 2021, come evincibile dalle Relazioni Trimestrali (ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 del D.P.C.M. del 5 novembre 2019) e dalle Relazioni Annuali sull'attività espletata, regolarmente trasmesse agli organi competenti;

**considerato** che in data 21 luglio 2021, il Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso ha sottoscritto con il Commissario Straordinario per l'adeguamento e la messa in sicurezza antisismica delle Autostrade A24 e A25 (nominato ai sensi dell'art. 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) un Protocollo di Intesa volto a garantire la propria collaborazione, attesa la parziale coincidenza temporale e di intervento infrastrutturale di entrambi, ciò anche in coerenza con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

**considerato** che con accordo integrativo sottoscritto digitalmente dai citati Commissari il 22 ottobre 2021 e approvato dal Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso con decreto n. 138 del 26 ottobre 2021 e dal Commissario Straordinario per l'adeguamento e la messa in sicurezza antisismica delle Autostrade A24 e A25 con decreto n. 2 del 2 dicembre 2021, è stato stabilito di procedere congiuntamente a formulare una richiesta di valutazione tecnica ed economica ad Italferr S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato, società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A., relativamente ai lavori da svolgere;

**considerato** che in data 21 gennaio 2022 è stata stipulata convenzione tra il Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso, il Commissario Straordinario per l'adeguamento e la messa in sicurezza antisismica delle Autostrade A24 e A25 ed Italferr S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato, per l'affidamento ad Italferr S.p.A., avente ad oggetto le seguenti attività:

- attività di Supporto alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) delle opere di competenza del Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso;
- supporto tecnico amministrativo connesso alle attività di competenza del Commissario Straordinario per l'adeguamento e la messa in sicurezza antisismica delle Autostrade A24 e A25, da svolgere nel traforo del Gran Sasso;

**considerato** che in data 1 febbraio 2022, il Commissario Straordinario per l'adeguamento e la messa in sicurezza antisismica delle Autostrade A24 e A25, ing. Maurizio Gentile, ha rimesso il proprio mandato e non è stato ancora nominato il soggetto subentrante nel ruolo;

Visto il prospetto allegato;

#### DECRETA

richiamato integralmente quanto in premesse:

- 1) di approvare il prospetto allegato, inerente la formalizzazione degli obiettivi della struttura commissariale per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, per l'anno 2022;
- 2) di dare atto che il presente atto è funzionale alla corretta implementazione degli adempimenti previsti dell'articolo 4-ter, commi 2 e 5, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e ss.mm.ii.;
- 3) di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della struttura Commissariale all'indirizzo <https://commissario.gransasso.gov.it/>.



*Corrado Gisonni*  
Il Commissario Straordinario  
Prof. Ing. Corrado Gisonni

**SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2022**

OBIETTIVO STRATEGICO PER L'ANNO 2022	Percentuale di realizzazione degli obiettivi			
	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Efficientamento organizzativo della struttura commissariale di supporto, la cui costituzione è stata sancita da apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2020 (ai sensi dell'art. 4-ter, comma 3, del Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)	25%	50%	75%	100%
Completamento dello "Studio geologico-idrogeologico-idrochimico e redazione della relazione geologica per il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica"	100%	=	=	=
Completamento della Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, come da convenzione multilaterale stipulata il 21 gennaio 2022 con il <i>Commissario Straordinario per l'adeguamento e la messa in sicurezza antisismica delle Autostrade A24 e A25 ed Italferr S.p.A. (*)</i>	50%	100%	=	=
Attività finalizzata al <i>permitting</i> ambientale ed iter autorizzatorio del progetto degli interventi di messa in sicurezza del sistema idrico (Traforo e LNGS) (*).	=	=	50%	100%
Studio per l'efficientamento di alcune infrastrutture acquedottistiche a servizio dell'ambito aquilano (ad esempio, acquedotto denominato 'ex Ferriera')	50%	100%		
Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per l'efficientamento di alcune infrastrutture acquedottistiche a servizio dell'ambito aquilano	=	=	75%	100%
Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la rifunionalizzazione del Potabilizzatore di Casale San Nicola (TE)	25%	60%	100%	=
Procedure propedeutiche all'affidamento dei lavori per la rifunionalizzazione del Potabilizzatore di Casale San Nicola (TE)			25%	100%
Azioni rivolte al recupero ai fini acquedottistici della portata (pari a circa 80l/s) attualmente disposti a scarico per effetto dei provvedimenti della Procura della Repubblica di Teramo	25%	50%	75%	100%
Sottoscrizione del Protocollo di intesa con il Commissario straordinario Sisma 2016 per l'utilizzo della piattaforma informatica per la gestione della banca dati degli operatori e dei mezzi operanti nei cantieri elaborata da FIN-	50%	100%	=	=

TECNA S.p.A. o, in alternativa, stipula di apposita convenzione con FINTECNA S.p.A. per l'utilizzo diretto della piattaforma informatica.				
Sottoscrizione del Protocollo di intesa antimafia con la Prefettura dell'Aquila previsto dall'art. 4-ter, comma 9, del D.L. 32/2019		100%		
Definizione delle procedure di affidamento dei lavori di messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso relativamente alla porzione che interessa le gallerie del Traforo del Gran Sasso (*)	10%	50%	100%	=
Azioni finalizzate alla adozione della determinazione a contrattare per l'affidamento dell'appalto (secondo procedure anche concordate con il <i>Commissario Straordinario per l'adeguamento e la messa in sicurezza antisismica delle Autostrade A24 e A25</i> ) dei lavori di messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso relativamente alla porzione che interessa le gallerie del Traforo del Gran Sasso (*)	=	=		25%

(\*) Attività la cui tempistica è inevitabilmente condizionata dalle interazioni con il *Commissario Straordinario per l'adeguamento e la messa in sicurezza antisismica delle Autostrade A24 e A25* (ex dell'art. 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).



*Corrado Gisondi*  
**Il Commissario Straordinario**  
**Prof. Ing. Corrado Gisondi**