

SCHEDA OBIETTIVI**01 GENNAIO 2026-31 DICEMBRE 2028**

OBIETTIVO STRATEGICO	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI		
	2026	2027	2028
Coordinamento attività volto alla realizzazione degli interventi esterni alle gallerie autostradali volti a garantire l'alimentazione idropotabile del lato teramano e del lato aquilano durante il corso dei lavori in galleria	Progettazione 80%	Progettazione 20%	
		Realizzazione 60%	Realizzazione 40%
Definizione del DocFAP unificato degli interventi	80%	20%	
Definizione Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica unitario degli interventi- Iter autorizzatorio		80%	20%

Gli obiettivi andranno via via integrati in ragione del modificarsi delle condizioni così come recepite nel Quadro Esigenziale